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PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
U S K U D J

JL. DR SOETOMO NO. 54 TELP. (0280) 621012-621343 FAX ( 0280) 621519

MAJENANG
Kode Pos 53257

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/008/SPMK-BM.Gedung D/VI/2022
Paket Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Gedung D

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ADHIE TATANG SUNARYA, S.Kep., Ns., M.H.

Kasubag Perencanaan

JL. Dr. Soetomo No.54, Pisangan, Jenang, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53257

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Lanjutan Gedung D nomor 050/006/SP.BM-Gedung D/VI/2022
tanggal15 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. NATHASAE

JI. Kemerdekaan Barat No.24 Rt.08/01 Kesugihan - Cilacap
yang dalam hal ini diwakili oleh: DINA RIYATI, A.Md
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pembangunan Lanjutan Gedung D

2. Tanggal mulai kerja: 23 Juni 2022

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak

4. Waktu Penyelesaian: selama 180 hari kalender (23 Juni 2022) dan pekerjaan harus sudah selesai pada
tanggal 20 Desember 2022

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

23 Juni 2022
RSUD MAJENANG

Kasubag Perencanaan
NIP. 197902071998031001

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. NATHASAE

Dihasilkan oleh server pada: 28 Juni 2022 10:28 WIB - LPSE Kab Cilacap
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